WYJASNIENIE TRESCI )
SPECYFIKACJII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
z 21 lutego 2020 r.

Gmina Rychwat dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwier
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjadniania tresé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego p.n. ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Ztotkowy - zaprojektuj i
wybuduj”:

PYTANIE 1
Dotyczy § 4 pkt 1 ppkt 2 projektu umowy.

Czy Wykonawca przedstawiajac polise ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej oraz
polis¢ ubezpieczenia zaplecza, sprzetu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka
bedzie spetniat wymagania Zamawiajgcego okredlone w § 4 pkt 1 ppkt 2 projektu
umowy?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie znajgc zakresu polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie
moze zajac stanowiska w tym zakresie.

PYTANIE 2
Dotyczy § 5 pkt 5 oraz § 5 pkt 6 projektu umowy,

W nawigzaniu do zapisow § 5 pkt 6 projektu umowy mowigcych o mozliwosci wykonania
robot dodatkowych oraz zamiennych nie objetych przedmiotem umowy Wykonawca
zwraca sie z prosba o informacje na jakich warunkach odbywac sie bedzie zatwierdzenie
(akceptacja) i zaptata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Dodatkowo prosimy o wykreslenie ostatniego zdania w § 5 pkt 5 projektu umowy tj.: ,
Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac”.

Zamawiajacy nie moze zadal¢ od Wykonawcy z ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wykonania robdt nie objetych przedmiotem umowy, nie uwzglednionych lub
nie wynikajacych z dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDZ

Warunkiem wykonania robdt dodatkowych oraz zamiennych bedzie stwierdzenie ich
koniecznosci do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i sporzadzenie protokotu
koniecznosci podpisanego przez kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru,
wykonawce i zatwierdzonego przez inwestora.

Wyjasniam, iz zapisy umowy o braku mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac, dotyczg
wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W
postgpowaniu prowadzonym w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” przedmiot zaméwienia nie
jest opisany za pomoca dokumentacji technicznej, Wykonawca musi wiec skalkulowad w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, koszty wszystkich prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, opisanego jedynie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.



PYTANIE 3
Dotyczy § 8 pkt 1 lit. a) i lit. b) projektu umowy.
Wnosimy o zamiang w § 8 pkt 1 lit. a) i lit. b) stowa "op6znienie” na stowo: "zwioka".

Wykonawca powinien odpowiadaé za opdznienie kwalifikowane (zwioka), czyli za to, ze
nie wykonat swoich zobowigzan na skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

PYTANIE 4

Dotyczy § 8 pkt 1 lit. d), lit. e), lit. f), lit. g). lit. h) oraz lit. i) projektu umowy.
Wykonawca zwraca sie z prosba o obnizenie poziomu kar wskazanych w w/w pkt i tak:
- lit. d) prosba o obnizenie poziomu kary do 5.000 zt

- lit. e), lit. ), lit. g) oraz lit. h) proéba o obnizenie poziomu kary do 1.000 zt

- lit. i) prosba o obnizenie poziomu kary do 500 zt

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamoéwien
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwofawczej przy Prezesie
Urzedu Zamowien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma
charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie
przez Zamawiajacego zbyt wygdrowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie réwnosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie poziomu kar wskazanych we wzorze umowy.

PYTANIE 5
Dotyczy § 8 projektu umowy,

Powotujac sie na zasade réwnosci Stron proponujemy dodanie zapisu moéwigcego o
ewentualnych karach dla Zamawiajacego zwigzanych odstapieniem od umowy przez
Zamawiajacego oraz ze zwiokg w dopetnieniu swoich obowigzkéw (nieterminowe
przekazanie placu budowy, dokumentacji).

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ wzoru umowy i doda zapis dotyczacy kar umownych w
przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, z wytgczeniem okolicznodci okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
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